



## ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной рабочей группы по построению (развитию) и  
внедрению аппаратно - программного комплекса «Безопасный город»  
в муниципальном образовании «Каменский городской округ»  
от 15 ноября 2016 года

---

г. Каменск-Уральский  
пр. Победы, 38,а

«15» ноября 2016г.

№ 3

Время проведения: 11 ч. 00 мин.

Председательствовал:

Председатель комиссии межведомственной  
рабочей группы по построению и внедрению  
аппаратно-программного комплекса  
«Безопасный город», заместитель Главы  
Администрации по вопросам ЖКХ,  
строительства, энергетики и связи

- П.Н. Лугинин

Присутствовали: 15 человек (список прилагается)

**1. О выполнении мероприятий и подведение итогов по вопросам построения (развития) и внедрения блоков, сегментов, компонентов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «БГ») в муниципальном образовании «Каменский городской округ» (далее - МО «КГО»), по плану построения АПК «БГ», утвержденного Главой МО «КГО» от 07.04.2015г.**

---

(П.Н. Лугинин, В.В. Петункина)

1. Доклад секретаря межведомственной рабочей группы АПК «БГ», ведущего специалиста Администрации КГО В.В. Петункиной «О выполнении мероприятий и подведение итогов по вопросам построения (развития) и внедрения блоков, сегментов, компонентов АПК «БГ» в МО «КГО», по плану построения АПК «БГ», утвержденного Главой МО «КГО» от 07.04.2015г.» принять к сведению.

2. Кураторам, ответственным исполнителям муниципальных подпрограмм, утвержденные постановлением Главы МО «КГО» от 14.10.2015г. № 2745 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2020 года» обеспечить выполнение финансовых мероприятий.  
Срок исполнения - до 31.12.2016г.

3. В рамках Правительственной программы по Свердловской области, в соответствии с планом создания (развития) местных автоматизированных систем централизованного оповещения и информирования населения муниципальных образований Свердловской области до 2020 года, определен перечень зданий,

расположенных на территории МО «КГО», для установки уличного пункта оповещения:

3.1. На территории Бродовской сельской администрации установить на крышу здания сельской администрации, по адресу: п.г.т. Мартюш, ул. Титова, д. 8;

3.2. На территории Колчеданской сельской администрации установить на крышу здания сельской администрации, по адресу: с.Колчедан, ул. Беяева, д. 12 а.;

3.3. На территории Позарихинской сельской администрации установить на отдельную стойку возле МКУК «Позарихинский дом культуры», по адресу: с. Позариха, ул. Лесная, д. 14.;

3.4. На территории Покровской сельской администрации установить на отдельную стойку возле сельской администрации, по адресу: с. Покровское, ул. Ленина, д. 128.;

3.5. На территории Новоисетской сельской администрации установить на отдельную стойку возле МКУК «Новоисетский дом культуры», по адресу: с. Новоисетское, ул. Ленина, д.24 а.;

3.6. На территории Сосновской сельской администрации установить на отдельную стойку возле МКУК «Сосновский дом культуры», по адресу: с. Сосновское, ул. Мира, д. 7.

4. Ведущему специалисту Администрации МО «КГО» В.В. Петункиной направить обращение в Правительство Свердловской области с просьбой о рассмотрении индивидуального проектирования установки пункта уличного оповещения на объектах МО «КГО».

Срок исполнения - до 25.11.2016г.

**II. О ходе выполнения мероприятий по построению и развитию основных действующих и перспективных систем АПК «БГ» по системе оповещения и информирования населения в МО «КГО»**

(И.В. Агапова)

1. Доклад директора МКУ «ЦЗН КГО» И.В. Агаповой «О ходе выполнения мероприятий по построению и развитию основных действующих и перспективных систем АПК «БГ» по системе оповещения и информирования населения в МО «КГО» принять к сведению;

2. Директору МКУ «ЦЗН КГО» И.В. Агаповой организовать работу по установке электросирен С-40 в здании Маминской и Кисловской сельских администрациях.

Срок исполнения - до 31.12.2016г.

**III. О разработке электронных схем градостроительного зонирования. О создании и ведении информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. О ходе выполнения мероприятий по созданию электронной базы населенных пунктов на территории МО «КГО» с возможностью фильтрации детализации информации по любым запросам разной тематической направленности**

---

(М.А. Денидова, Н.Ю. Петухова)

1. Доклад и.о. председателя Комитета по архитектуре и градостроительству М.А. Денидовой «О разработке электронных схем градостроительного зонирования. О создании и ведении информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. О ходе выполнения мероприятий по созданию электронной базы населенных пунктов на территории МО «КГО» с возможностью фильтрации детализации информации по любым запросам разной тематической направленности» принять к сведению;
2. Директору МКУ «ЦЗН КГО» И.В. Агаповой обеспечить техническими средствами оперативного дежурного ЕДДС МКУ «ЦЗН КГО», для автоматизации градостроительной деятельности и инженерно-технических работ.  
Срок исполнения - до 30.11.2016г.

**IV. О ходе выполнения мероприятий по построению и развитию основных действующих и перспективных систем АПК «БГ» по приобретению и установке систем видеонаблюдения в Управлении образования Администрации КГО**

---

(Л.П. Скачкова)

1. Доклад директора МКУ «Центр сопровождения образования» Л.П. Скачковой «О ходе выполнения мероприятий по построению и развитию основных действующих и перспективных систем АПК «БГ» по приобретению и установке систем видеонаблюдения в Управлении образования Администрации КГО» принять к сведению;
2. И.о. начальника Управления образования Администрации МО «КГО» С.В. Котышевой:
  - 2.1. Продолжать осуществлять контроль по установке систем видеонаблюдения в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.  
Срок исполнения - постоянно;
  - 2.2. При планировании бюджета на 2017 год по муниципальной программе «Развитие системы образования МО «КГО» до 2020 года» предусмотреть возможность при закупке видеокамер, совместимость комплексной современной системы видеонаблюдения на базе IP - технологий.  
Срок исполнения - до 31.12.2016г.

**V. О ходе выполнения мероприятий по построению и развитию основных действующих и перспективных систем АПК «БГ» по содержанию и совершенствованию технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети МО «КГО»**

---

(И.А. Антонов)

1. Доклад ведущего специалиста Администрации Каменского городского округа И.А. Антонова «О ходе выполнения мероприятий по построению и развитию основных действующих и перспективных систем АПК «БГ» по содержанию и совершенствованию технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети МО «КГО»» принять к сведению;
2. Ведущему специалисту Администрации МО «КГО» И.А. Антонову продолжить выполнение финансовых мероприятий по муниципальной подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Каменском городском округе». Срок исполнения - до 31.12.2016г.

Председатель комиссии межведомственной рабочей группы по построению и внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи



П.Н. Лугинин